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安全性保证大纲
所有章节条目的正文内容请根据项目实际情况填写，本文中所列均为示例，仅供参考！！！！

1    概述
编制安全性保证大纲的目的是确定安全性工作项目及实施要求，以确保产品达到规定的安全性要求。主要内容包括安全性工作目标、安全性组织机构及职责、安全性工作项目及安全性工作项目实施要求等。
1.1  主题内容

本大纲规定了XXX安全性的一般要求。
1.2  适用范围

本大纲主要适用于XXX的研制阶段，也适用于其它阶段的有关安全性工作。

2    引用文件

GJB 450A-2004  装备可靠性工作通用要求

GJB 451A-2005  可靠性维修性保障性术语

GJB 900A-2012  装备安全性工作通用要求

GJB/Z94-1999  军用电气系统安全设计手册

GJB/Z99-1997  系统安全工程手册

GJB/Z102-1997  软件可靠性和安全性设计准则

GJB 2001-1994  火工品包装、运输、贮存、安全性要求

GB 2894-2008  安全标志及其使用导则

研制总要求(或研制任务书、研制合同)

其他要求

3    系统组成
XXX由XXX、XXX等分系统组成。系统组成如图1所示。
图1  XXX组成框图

系统及各部分功能：…   。

4    安全性要求

…。
注：逐条列出研制总要求(或研制任务书、研制合同)中的安全性的定量与定性要求。

5    安全性工作目标

安全性工作是利用工程化的方法、技术和专业知识，通过策划与实施一系列管理、设计与分析、验证与评价等方面的工作，识别、消除危险或降低其风险。

安全性工作的目标：在XXX寿命周期内，综合权衡性能、进度和费用，将XXX的风险控制到可接受的水平。

6    安全性组织机构及职责

XXX总设计师（或项目负责人）对产品安全性管理和技术全面负责，从计划、组织、协调和资源等方面保证产品安全性工作计划(大纲)的实施。

在设计师系统中建立安全性工作系统，由总师（或项目负责人）主管产品安全性设计工作，主持制定安全性工作计划(大纲)，组织落实工作计划(大纲)中规定的安全性工作项目；监督指导各分系统、部件、组件设计师开展安全性设计分析工作；收集相关产品、装备的安全性信息，并对相关的安全性工作进行教育培训。

产品总质量师（或质量工程师）负责安全性大纲实施的监督、控制和支援工作。

7    安全性工作项目

为确保XXX达到规定的安全性要求，经济、有效地将XXX 风险降低到可接受水平。在充分考虑产品的危险特性、要求的安全性水平、复杂程度、关键性、产品类型和特点、新技术含量、使用环境、所处阶段以及可能支持的研制经费、进度等因素的前提下，对GJB 900A所列的由承制方开展的25个工作项目，包括安全性管理（工作项目200系列）、安全性设计与分析（工作项目300系列）、安全性试验与评价（工作项目400系列）、使用安全（工作项目500系列），软件安全（工作项目600系列）进行剪裁，确定XXX必须实施15项安全性性工作项目。具体项目为：
a) 制定安全性工作计划（工作项目202）；
b) 对转承制方和供应方的安全性综合管理（工作项目204）；
c) 安全性评审（工作项目204）；
d) 危险的跟踪与风险处置（工作项目206）；

e) 安全性关键项目的确定与控制（工作项目207）；
f) 试验的安全性（工作项目208）；
g) 安全性培训（工作项目210）；
h) 安全性要求分解（工作项目301）；
i) 初步危险分析（工作项目302）；
j) 安全性设计准则（工作项目303）；

k) 系统危险分析（工作项目304）；

l) 使用和保障危险分析（工作项目305）；

m) 职业健康危险分析（工作项目306）；

n) 安全性验证（工作项目401）；

o) 安全性评价（工作项目402）。

安全性工作项目实施要求见第8章。
注：为确保XXX达到规定的安全性要求，经济、有效地将XXX 风险降低到可接受水平，在充分考虑产品的危险特性、要求的安全性水平、复杂程度、关键性、产品类型和特点、新技术含量、使用环境、所处阶段以及可能支持的研制经费、进度等因素的前提下，对GJB 900A所列的由承制方开展的25个工作项目，包括安全性管理（工作项目200系列）、安全性设计与分析（工作项目300系列）、安全性试验与评价（工作项目400系列）、使用安全（工作项目500系列），软件安全（工作项目600系列）进行剪裁，确定产品的安全性工作项目。
8    实施要求
注：本章节包括每一工作项目的目的、工作内容、计划完成时间、责任部门/人员和完成形式等。

8.1   制定安全性工作计划（工作项目202）

8.1.1  目的

选择并确定有效的安全性工作项目，制定与研制网络图（或研制时间节点）相一致的安全性工作计划，实现规定的安全性要求。

8.1.2  计划完成时间

初次计划完成时间XX年XX月。
8.1.3  责任部门/人员

总师、总质量师、安全性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：或项目负责人、质量工程师、安全性工程师）。

8.1.4  实施方法

由安全性主任设计师（或安全性工程师）依据XXX的研制进度安排，对GJB 900A合理剪裁后，确定安全性工作项目实施表，制定安全性工作计划，包括实施每一工作项目的目的、计划完成时间、责任部门/人员、实施方法与完成形式等，完成《安全性保证大纲》的编制工作。该大纲经总质量师（或质量工程师）审核、总师（或项目负责人）批准和订购方认可后执行。当订购方要求变更时，该大纲做相应的更改。

8.1.5  完成形式

编制《安全性保证大纲》（即本大纲）。 
8.2    对转承制方和供应方的安全性综合管理（工作项目204）

8.2.1  目的

对转承制方和供应方的安全性工作进行监督和控制，必要时采取相应的措施，以确保转承制方和供应方交付的产品符合规定的安全性要求。

8.2.2  计划完成时间

研制与鉴定或定型、生产与使用各阶段的全过程。

8.2.3  责任部门/人员

总师、副总师、主任设计师、总质量师、安全性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、安全性工程师、项目组成员）以及主要转承制单位的设计师、质量师系统。

8.2.4  实施方法

a) 明确对转承制产品和供应品的安全性要求，并与上级产品的安全性要求协调一致；

b) 对转承制方和供应方的要求应纳入有关合同，包括安全性要求及验收方法，对转承制方安全性工作项目要求，对转承制方工作实施监督和检查的方式及安排、安全性信息的收集等要求；

c) 实施监控措施，收集安全性信息。

8.2.5  完成形式

a) 转包和供应合同的正式签订；

b) 实施监控措施，收集转承制方和供应方安全性信息。

8.3   安全性评审（工作项目204）

8.3.1  目的

按计划进行安全性要求与安全性工作评审，以实现规定的安全性要求。

8.3.2  计划完成时间

结合设计评审或质量评审同步进行。

8.3.3  责任部门/人员

总师、副总师、主任设计师、总质量师、安全性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、安全性工程师、项目组成员）以及主要转承制单位的设计师、质量师系统。

8.3.4  实施方法

结合常规的设计评审或质量评审进行。依据GJB907A、GJB1310A和GJB900A，对XXX及各组成分系统的安全性要求和安全性工作项目进展情况、成效和关键问题解决情况进行评审。要求提前通知参加评审的各方代表，并提供有关评审的文件和资料；评审结果形成文件。

8.3.5  完成形式

a) 提供有关评审的安全性控制报告及其它安全性工作报告，主要包括安全性保证大纲、安全性设计分析报告（或将其作为产品详细设计报告的组成部分）、安全性试验大纲和报告等；

b) 形成包含安全性评审意见的设计评审或质量评审文件，主要内容应有评审结论、存在问题、解决措施及完成日期等。
8.4   危险的跟踪与风险处置（工作项目206）

8.4.1  目的

建立危险跟踪闭环系统，跟踪并记录危险的识别、消除或将风险降低到可接受的水平。

8.4.2  计划完成时间

研制与鉴定、生产与使用各阶段的全过程。

8.4.3  责任部门/人员

总师、副总师、主任设计师、总质量师、安全性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、安全性工程师、项目组成员）以及主要转承制单位的设计师、质量师系统。

8.4.4  实施方法
建立系统和分系统的危险记录，每个危险记录包括应包括危险及风险说明确定的残余风险、危险的控制措施情况。

8.4.5  完成形式

建立系统和分系统的危险记录。
8.5   安全性关键项目的确定与控制（工作项目207）

8.5.1  目的

判别、确定产品的安全性关键项目，在产品研制和使用中实施重点控制。

8.5.2  计划完成时间

研制初期。

8.5.3  责任部门/人员

总师、副总师、主任设计师、总质量师、安全性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、安全性工程师、项目组成员）以及主要转承制单位的设计师、质量师系统。

8.5.4  实施方法

根据产品特点、制定具体的安全性关键项目判别准则，并通过对技术方案、规范、安全性要求、历史经验教训等的分析来确定安全性关键项目。对安全性关键项目实施严格的管理和控制。

8.5.5  完成形式
编制安全性关键项目清单，安全性关键项目实施严格的管理和控制要求。

8.6   的安全性（工作项目208）

8.6.1  目的

确保在各种试验中考虑了安全性问题，保证受试产品满足实验室和试验场所的安全性要求。

8.6.2  计划完成时间

试验前。

8.6.3  责任部门/人员

总师、副总师、主任设计师、总质量师、安全性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、安全性工程师、项目组成员）。

8.6.4  实施方法

试验前应结合试验条件，进一步识别试验中可能发生的危险，采取措施控制I和II级危险。

8.6.5  完成形式

试验前安全性分析、做好安全预案。

8.7   安全性培训（工作项目210）

8.7.1  目的

对有关人员进行安全性培训，提高对安全性工作的认识及重视程度，使其掌握安全性技术、基本理论和工作方法。

8.7.2  计划完成时间

研制初期制定安全性培训计划，根据计划开展安全性培训。

8.7.3  责任部门/人员

总师、副总师、主任设计师、总质量师、安全性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、安全性工程师、项目组成员）以及主要转承制单位的设计师、质量师系统。
8.7.4  实施方法

a) 研制初期制定安全性培训计划；
b) 对从事产品管理、设计、生产、试验、使用、维护和保障等工作的人员进行培训、并进行考核；
c) 应对参与危险操作或从事对产品安全性有重要影响的研制人员进行资格认定。
8.7.5  完成形式

a) 制定安全性培训计划；
b) 确定需培训的人员；
c) 制定安全性操作规范、编制培训教材及培训；
d) 开展安全性培训。
8.8   安全性要求分解（工作项目301）

8.8.1  目的

将产品安全性要求分解到规定产品层次。

8.8.2  计划完成时间

研制初期。

8.8.3  责任部门/人员

总师、副总师、主任设计师、总质量师、安全性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、安全性工程师、项目组成员）。

8.8.4  实施方法

将产品安全性要求分解到规定产品层次（包括软件）。

8.8.5  完成形式

分系统研制任务书或对转承制方任务书或技术要求中安全性要求条款。

8.9   初步危险分析（工作项目302）
8.9.1  目的

在产品研制早期，初步识别产品设计方案中可能存在的危险，进行初始的风险评价，并提出后续的安全性管理和控制措施。

8.9.2  计划完成时间

研制初期。

8.9.3  责任部门/人员

总师、副总师、主任设计师、总质量师、安全性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、安全性工程师、项目组成员）。

8.9.4  实施方法

根据产品特点和设计方案，并利用有效信息，初步识别具有危险特性的功能、产品、材料、及环境有关的危险因素，分析可能发生的危险，编制初步危险表。

针对初步危险表，开展初步危险分析，初步评价风险，并提出安全性管理和控制措施，以便在方案的选择和权衡中考虑安全性问题。

8.9.5  完成形式

初步危险分析报告。
8.10    安全设计准则（工作项目303）
8.10.1  目的

根据需要，制定系统/分系统、设备的安全性设计准则，以便指导设计人员开展安全性设计。
8.10.2  计划完成时间

方案阶段开始制定，研制阶段不断完善。
8.10.3  责任部门/人员

总师、副总师、主任设计师、总质量师、安全性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、安全性工程师、项目组成员）以及主要转承制单位的设计师、质量师系统。

8.10.4  实施方法

总结系统/分系统/设备相似产品的工程经验和事故教训，并根据产品特点、要求以及相关规章、条例、标准、规范、文件、要求以及初步危险分析的结果，制定安全性设计准则。

安全性设计准则可参考但不限于以下内容：

a) 通过设计消除已判定的危险或减少有关的风险；

b) 危险的物质、零部件和操作应与其它活动、区域、人员及不相容的器材隔离；

c) 设备的位置安排应使工作人员在操作、保养、维护、修理或调整过程中尽量避免危险，例如：高电压、电磁辐射、切割锋口或尖锐部分等：

d) 尽量减少恶劣环境条件（例如：温度、压力、噪声、毒性、加速度、振动、冲击和有害射线等）所导致的危险；

e) 系统设计时应尽量减少在系统的使用和保障中人为差错所导致的风险；

f) 为把不能消除的危险所形成的风险减少到最低程度，应考虑采取补偿措施，这类措施包括：联锁、冗余、故障安全保护设计、系统防护、灭火和防护服、防护设备、防护规程等；

g) 用隔离或屏蔽的方法保护有冗余的分系统的电源、控制装置和关键零部件；

h) 当各种补偿设计方法都不能消除危险时，在装配、使用、维护和修理说明书中应给出报警和注意事项，并在危险零部件、器材、设备和设施上标出醒目的标记，以使人员、设备得到保护。这些标记应符合GB 2894的规定；

i) 尽量减轻事故中人员的伤害和设备的损坏；

j) 设计由软件控制或监测的功能，以尽可能减少危险事件或事故的发生；

k) 评审设计准则中对安全性不足或限制过多的要求，根据分析或试验数据，推荐新的设计准则。
8.10.5  完成形式

根据需要，编制系统/分系统/设备等各层次安全性设计准则文件。

8.11    系统危险分析（工作项目304）
8.11.1  目的

在初步危险分析的基础上，随着产品研制进展，进一步识别评价和消除或控制存在的危险，提高产品的安全性。

8.11.2  计划完成时间

研制中、后期。

8.11.3  责任部门/人员

总师、副总师、主任设计师、总质量师、安全性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、安全性工程师、项目组成员）以及主要转承制单位的设计师、质量师系统。

8.11.4  实施方法

随着产品研制的逐步具体与细化，在初步危险分析的基础上进一步识别可能由产品故障或功能异常、危险品、能源、环境因素、人为差错、接口等导致的危险，制定详细的危险清单。对不可接受的危险，提出设计改进或使用补偿措施。

8.11.5  完成形式

安全性分析报告。

8.12   使用和保障危险分析

8.12.1  目的
使用和保障危险分析，确定和评价系统使用中与环境、人员、规程和设备有关的危险。

8.12.2  计划完成时间

研制阶段。

8.12.3  责任部门/人员

总师、副总师、主任设计师、总质量师、安全性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、安全性工程师、项目组成员）以及主要转承制单位的设计师、质量师系统。

8.12.4  实施方法

对使用和保障进行危险分析，确定和评价系统使用中与环境、人员、规程和设备有关的危险。

8.12.5  完成形式

编制《使用和保障安全性分析报告》。

8.13   职业健康危险分析

8.13.1  目的
职业健康危险分析，确定有害健康的危险并提出保护措施。

8.13.2  计划完成时间

研制阶段。

8.13.3  责任部门/人员

总师、副总师、主任设计师、总质量师、安全性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、安全性工程师、项目组成员）以及主要转承制单位的设计师、质量师系统。

8.13.4  实施方法

确定产品及保障活动涉及的有毒物质或物理因素的量级，人员可能接触的场合、方式和接触频度、采取措施控制在可接受的水平。

8.13.5  完成形式

对职业健康危险进行评价，确保将危险控制在可接受的水平。

8.14   安全性验证（工作项目401）
8.14.1  目的

验证产品安全性是否达到规定要求，同时对采取的安全性措施有效性和充分性进行确认。

8.14.2  计划完成时间

研制结束或鉴定阶段。

8.14.3  责任部门/人员

总师、副总师、主任设计师、总质量师、安全性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、安全性工程师、项目组成员）以及主要转承制单位的设计师、质量师系统。

8.14.4  实施方法

a) 应通过试验、演示或其他方法、验证产品是否符合安全性要求。

b) 应评审验证计划、规程和结果，以确保充分验证了产品安全性。

c) 安全性验证工作尽可能与研制过程中其他验证工作协调进行。

8.14.5  完成形式

编制安全性验证计划或相关内容包含在XXX鉴定试验大纲中，开展安全性验证并对结果给出评价。

8.15   安全性评价（工作项目402）
8.15.1  目的

在产品转入下一工程阶段、进行试验和交付前，对产品的安全性或风险水平进行综合评价。

8.15.2  计划完成时间

产品转入下一工程阶段、进行试验和交付前。

8.15.3  责任部门/人员

总师、副总师、主任设计师、总质量师、安全性主任设计师（如果没有任命三师系统可表述为：项目负责人、质量工程师、安全性工程师、项目组成员）以及主要转承制单位的设计师、质量师系统。

8.15.4  实施方法

a) 收集可获得的工程信息，包括已实施的安全性设计、分析和验证等工作以及前期安全性评价的结果，进行归纳和说明；

b) 对产品安全性符合性进行评价；

c) 对不可接受的风险提出改进建议。

8.15.5  完成形式
形成专门的安全性评价报告或体现在转阶段研制总结报告中。

注：此处应有终结线。
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